

بالتعاون ما بين فريق العمل بوزارة المالية, و شركائهم الاستراتيجيون, يجرى العمل حالياً على المرحلة الثانية من مشروع الهيبيرون, و التى تم البدء بها فى شهر يونيو 2010, لمساعدة الوزارات فى اعداد و متابعة سير العمل بالميزانية الصفرية, و تجميع البيانات بوزارة المالية للوصول لاجمالي الميزانية الاتحادية.

المرحلة الثانية من المشروع وهي نظام الية توقع الإيرادات, تنقسم لثلاث محاور رئيسية.

المحور الاول هو توقع الإيرادات, حيث تم الانتهاء من تصميم و بناء و اختبار التطبيق, و سيتم تنفيذ التدريب و بدء الاستخدام الفعلى لهذه الجزئية فى يناير 2011.

و **المحور الثانى** هو التقارير على مستوى الادارات, و التى يتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية الشهر الحالى نوفمبر 2010.

و **المحور الثالث** ربط البيانات و المناقشات, و قد تم الانتهاء من تصميم و بناء هذه الجزئية, و وجرى حالياً اختبارها, و من المتوقع البدء الفعلى للاستخدام بنهاية شهر ديسمبر 2010.

هذا و من الجدير بالذكر انة قد بدأت المرحلة الاولى من مشروع الهيبيرون فى سبتمبر 2009, حيث تم بناء النظام و ربطه بنظام رواتب للحكومة الاتحادية (الأوراكل) لتحديث البيانات المالية للموظفين تلقائياً, و قد تم تشغيل البرنامج لعدد 16 وزارة, و تم تقديم التدريب لحوالى 180 من الموظفين بتلك الوزارات فى شهرى فبراير و مارس 2010. و قد بدأ الاستخدام الفعلى للبرنامج عقب مرحلة الاختبار فى ابريل 2010.